



LEI DE INCENTIVO
AO ESPORTE

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DE DESEMBOLSO - A EXECUTAR

5 - N.º SLIE: 1915190-06

1 - PROPONENTE: ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL BOLA DENTRO

2 - TÍTULO DO PROJETO: BOLA DENTRO

3 - PROCESSO Nº.: 71000020786-2019-48

4 - PERÍODO DE EXECUÇÃO: 12/05/2020 a 17/08/2021

ATIVIDADE FIM		VALORES EM R\$												9 - TOTAL A EXECUTAR	
6 - Nº	7 - NOME DA AÇÃO	8 - TOTAL DA AÇÃO ORÇADO NO P.T.	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	
1	RECURSOS HUMANOS														
1.1	Assistente de pessoal (Núcleo Gabriel Chucru)	17.703,12	245,88	245,88	245,88	1.475,26	1.475,26	1.475,26	1.475,26	1.475,26	1.475,26	1.475,26	1.475,26	1.475,26	14.014,97
1.2	Estagiário (Núcleo Gabriel Chucru)	24.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	20.000,00
1.3	Professor de tênis (Núcleo Gabriel Chucru)	55.492,08	1.156,09	1.156,08	1.156,08	4.624,34	4.624,34	4.624,34	4.624,34	4.624,34	4.624,34	4.624,34	4.624,34	4.624,34	45.087,31
1.4	Psicóloga	12.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00
1.5	Supervisor de núcleo (Gabriel Chucru)	42.000,00	583,33	583,33	583,34	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	33.250,00
2	ENCARGOS TRABALHISTAS														
2.1	Assistente de pessoal (Núcleo)	10.002,24													
2.2	Professor de Tênis (2 professores Núcleo)	31.353,12	0,00	0,00	0,00	6.155,23	6.155,22	6.155,22	6.155,22	6.155,22	6.155,22	6.155,22	6.155,22	6.155,22	55.596,99
2.3	Supervisor (Núcleo)	23.730,00													
3	UNIFORME														
3.1	Bermuda para treino/alunos/Gabriel	14.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.988,00
3.2	Camiseta para treino/alunos/Gabriel	14.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,00
3.3	Meia para treino/alunos/Gabriel	3.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.426,00
3.4	Tênis para treino/alunos/Gabriel	48.235,70	0,00	0,00	0,00	0,00	48.235,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.235,70
4	HOSPEDAGEM/ALIMEN TACAO														
4.1	Kit Lanche	150.400,80	6.196,80	6.196,80	6.196,80	13.672,80	13.672,80	13.672,80	13.672,80	13.672,80	13.672,80	13.672,80	13.672,80	13.672,80	127.972,80
4.2	Vale refeição	11.000,00	0,00	0,00	0,00	998,75	998,75	998,75	998,75	998,75	998,75	998,75	998,75	998,75	7.990,00
5	LOCAÇÃO DE ESPAÇO														
5.1	Container habitável com sanitário, metálico do tipo escritório.com	10.020,00	0,00	0,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	835,00	8.350,00
5.2	Container habitável, metálico do tipo	7.560,00	0,00	0,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	6.300,00
6	TRANSPORTE/LOCOMOÇÃO														
6.1	Vale transporte alunos/Gabriel Chucru	106.920,00	7.396,50	7.396,50	7.396,50	9.720,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00	99.949,50

6.2	Vale transporte funcionários/Núcleo	9.900,00	-135,48	-135,49	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	6.793,54
7	MATERIAL PERMANENTE/EQUIPA																		
7.1	Computador	2.521,33	(107,65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(107,65)
7.2	Impressora	1.008,33	(50,62)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(50,62)
7.3	Termometro Digital	0,00	(144,94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(144,94)
8	MATERIAL DE CONSUMO ESPORTIVO																		
8.1	Bola de tenis oficial	8.898,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.898,60
8.2	Overgrip - pacote com 3 Unidades	3.670,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,80
8.3	Rede para quadra de tenis oficial	1.323,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,80
8.4	Reio de corda de nylon	6.921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.921,60
TOTAL ATIVIDADE FIM		617.364,52	15.139,90	15.443,10	19.908,11	45.511,38	117.987,87	45.511,37	58.688,37	45.511,37	45.511,37	45.511,37	45.511,37	45.511,37	45.511,37	45.511,37	45.511,37	20.219,82	520.455,40

VALORES EM R\$

ATIVIDADE MEIO		VALORES EM R\$												9 - TOTAL A EXECUTAR	
Nº	7 - NOME DA AÇÃO	8 - TOTAL DA AÇÃO ORÇADONO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	9 - TOTAL A EXECUTAR
1	MATERIAL DE CONSUMO														
1.1	Papel Sulfito	266,42	0,00	0,00	0,00	266,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,42
1.2	Alcool em Gel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(62,36)
1.3	Alcool 70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(44,68)
2	SERVIÇOS DE TERCEIROS														
2.1	Contador	5.400,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
2.2	Gerente	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	28.000,00
2.3	Adm/Financeiro	6.600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	4.200,00
2.4	Manutenção do site	36.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	23.100,00
2.4	Prestação de contas	92.566,42	-107,04	0,00	0,00	1.166,42	8.800,00	8.800,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	58.159,38
TOTAL ATIVIDADE MEIO		802.497,36	15.032,86	15.443,10	19.908,11	46.677,80	126.787,87	54.311,37	66.588,37	53.411,37	53.411,37	53.411,37	53.411,37	53.411,37	578.614,78
TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE FIM		802.497,36	15.032,86	15.443,10	19.908,11	46.677,80	126.787,87	54.311,37	66.588,37	53.411,37	53.411,37	53.411,37	53.411,37	53.411,37	578.614,78
ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS		70.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL GERAL		873.490,36													578.614,78
TOTAL MENSAL			15.032,86	15.443,10	19.908,11	46.677,80	126.787,87	54.311,37	66.588,37	53.411,37	53.411,37	53.411,37	53.411,37	53.411,37	20.219,82
ACUMULADO			15.032,86	30.475,96	50.384,07	97.061,87	223.849,74	278.161,11	344.749,48	398.160,85	451.572,22	504.983,59	558.394,96	578.614,78	
SAO PAULO 30/11/2020		NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: RICARDO RAMOS													

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]